



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - URBANIZAÇÃO PRAÇA SANTA TEREZINHA

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇOS	1ª parc. - 30 dias		2ª parc. - 30 dias		% total	totais
			% item	R\$	% item	R\$	%	R\$
1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,0 X 1,0M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	1,89	790,38	-		1,89	790,38
2	93358	LIMPEZA DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL DE 16 CM	6,40	2.676,13	-		6,40	2.676,13
3	88549	ATERRO COM BRITA N° 2 ESPESSURA 10 CM	3,31	1.385,39	-		3,31	1.385,39
4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO NÃO ARMADO ESPESSURA 5 CM	28,02	11.712,53	-		28,02	11.712,53
5	9540	ENTRADA DE ENERGIA MONOFÁSICA 50A COMPLETA	3,71	1.550,24	-		3,71	1.550,24
6	94990	BASE EM CONCRETO PARA POSTE 0,4 X 0,4 X 1,0M	1,99	833,42	-		1,99	833,42
7	83397	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	-		25,34	10.594,81	25,34	10.594,81
8	83400	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1,20 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	-		4,14	1.729,65	4,14	1.729,65
9	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO	-		5,03	2.102,20	5,03	2.102,20
10	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV	-		6,92	2.892,12	6,92	2.892,12
11	73831/007	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	-		2,11	880,22	2,11	880,22
12	72282	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W	-		5,96	2.490,91	5,96	2.490,91
13	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL	-		0,38	160,74	0,38	160,74
14	PLEO 215001	BANCO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO 100 X 40 CM	-		4,81	2.008,97	4,81	2.008,97
TOTAL			45,32	18.948,09	54,68	22.859,62	100,00	41.807,71

Paulo Eduardo Peirano Coutelle
Engenheiro Civil CREA-37.508